

都市高速鉄道 12 号線延伸に向けた基礎調査

報 告 書

平成 31 年 3 月

都市高速鉄道 1 2 号線延伸促進協議会

都市高速鉄道 12 号線延伸に向けた基礎調査

報告書目次

§ 1. 基礎調査の目的	1
§ 2. 過年度調査の整理	2
2. 1 調査の経緯	2
2. 2 過年度調査の概要	3
2. 3 過年度検討内容の整理	9
§ 3. 延伸線沿線の社会・地域情勢の現況整理	10
3. 1 沿線自治体の人口推移及び将来人口	10
3. 2 土地利用状況、都市計画	13
§ 4. 鉄道事業における各種手続きの整理	18
4. 1 鉄道事業許可	18
4. 2 工事施行認可	19
4. 3 補助スキーム	22
4. 3. 1 地下高速鉄道整備事業費補助	22
4. 3. 2 空港アクセス鉄道等整備事業費補助	23
4. 3. 3 都市鉄道等利便増進法	24
4. 3. 4 社会資本整備総合交付金制度	25
§ 5. 事業化へ向けての基礎的課題の整理	26
5. 1 深度化が必要な調査項目	26
5. 2 延伸の意義・必要性及び延伸による効果	27
5. 3 延伸ルート的基本的考え方	31
5. 4 駅位置及び駅構造の検討	35
5. 5 概略ルート検討（平面・縦断）	38
5. 6 概算事業費	49
5. 7 計画ルート比較	52
5. 8 事業スキーム	53
5. 9 事業採算性向上施策	57
§ 6. 今後の事業計画調査の方向性	58